




HOVEDSTADENS ÅRSHJUL FOR RAMMEAFTALEN





OVERORDNET PROCESPLAN FOR RAMMEAFTALE 2016 (HOVEDSTADEN)

Aktiviteter	2014		2015											2016	
	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.
Rammeaftale 2016															
Tilrettelæggelse															
Dialogmøde med politikere															
Indhente data fra kommuner og region															
Databehandling															
Udarbejde takstafale															
Adm. og politisk behandling af takstafale															
1. udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale															
Adm. behandling (styregruppe og K29)															
Drøftelse i Dialogforum Hovedstaden															
KKR behandler										26.					
Politiskbehandling i kommuner og region														1.	
Endelig versioner fastlagt														15.	
Indsendes til Socialstyrelsen															
Træder i kraft															1.